

Согласовано:
Начальник ОТАРТЭ
Климонов А. В.

Утверждаю:
Директор МБУ
«ДК»Текстильщик»
Банков В. В.

«___» апреля 2026 года

«___» апреля 2026 года

План – график по профилактике и ремонту тепловых пунктов и систем потребления при подготовке к отопительному периоду на 2026 – 2027 годов.

№ п.п	Запланированные мероприятия	Сроки выполнения	Отчёт о выполнении	Примечание
1	Заключить договор по оказанию услуг по техническому обслуживанию внутренних и наружных сетей теплоснабжения.	Август 2026 г.		
2	Разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией план - график по профилактике и ремонту тепловых пунктов и систем потребления при подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов.	Апрель 2026 г.		
3	После окончания отопительного сезона 2025-2026 годов произвести гидropневматическую промывку систем теплоснабжения, грязевиков в присутствии представителей энергоснабжающей организации	Апрель-Август 2026 г.		
4	После окончания отопительного сезона 2025-2026 годов произвести испытания на прочность и плотность тепловых узлов внутренних систем отопления, в присутствии представителей энергоснабжающей организации	Апрель-Август 2026г.		
5	Привести техническую документацию в соответствии с требованиями НТД	Апрель-Июнь 2026 г.		
6	Произвести метрологическое обеспечение тепловых энергоустановок, проверить средства измерения подлежащие государственному контролю и надзору, провести работы по калибровке средств измерения не подлежащих проверке	Апрель-Август 2026 г.		
7	Установить в присутствии представителя энергоснабжающей организации дроссельные устройства в тепловых узлах для опломбирования	Апрель-Август 2026 г.		
8	Устранение неисправностей системы отопления выявленных в результате их эксплуатации.	Апрель – Август 2026 г.		
9	Ревизия запорной арматуры, подготовка системы отопления к эксплуатации в осеннее – зимний период.	Апрель – Август 2026 г.		
10	Промывка, опрессовка системы отопления.	Апрель – Август 2026 г.		
11	Визуальный осмотр узла управления, устранение мелких неисправностей, снятие показаний теплоносителя.	Ежедневно		

План составил: начальник хозяйственного отдела
МБУ «ДК «Текстильщик»

Коробицын Г. П.